

2023年汽车行业云多云管理平台售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2023年汽车行业云多云管理平台售前项目	2023年汽车行业云多云管理平台售前项目																													
创建云主机接口对接联调，创建gpu服务器对接联调测试，关联网卡以及安全组接口对接联调	已完成 100%																													
GPU云服务器 接口联调修改，云主机创建接口联调修改，规格与镜像的关联关系 咨询工单排查。	已完成 100%																													
GPU云服务器 接口联调修改，云主机创建接口联调修改，规格与镜像的关联关系 咨询工单排查。监控接口查找，api梳理，控制台逻辑梳理	已完成 100%																													
火山云监控云主机监控接口开发，api逻辑，以及接口参数梳理	已完成 100%																													
火山云监控云主机监控接口开发,cpu使用率，内存使用率指标数据获取开发。接口修改调整	已完成 100%																													
云监控云主机监控接口,cpu使用率，内存使用率指标数据获取接口修改调整测试，调试入mysql数据库	已完成 100%																													
云监控云主机监控接口,获取disk使用率指标数据，修改调整。适配监控不同指标需要的subnamespace (...)	已完成 100%																													
云盘接口对接，删除云盘，修改云盘，扩容云盘接口开发	已完成 100%																													
火山云 创建云盘，挂载云盘，卸载云盘接口开发	已完成 100%																													
镜像接口对接，创建镜像，删除镜像，更新镜像接口开发	已完成 100%																													
火山云 vpc接口开发对接 创建vpc接口，更新vpc信息接口，删除vpc接口开发	已完成 100%																													
火山云 子网接口对接 创建子网接口，更新子网信息接口，删除子网接口开发	已完成 100%																													
火山云 安全组接口对接 创建安全组接口，更新安全组信息接口，删除安全组接口开发	已完成 100%																													
安全组规则接口对接 添加入安全组规则接口，出安全组规则接口开发，移除入安全组规则，移除出安全组规则接口开发	已完成 100%																													
网卡接口开发，创建网卡，删除网卡，网卡绑定，解绑接口开发	已完成 100%																													
密钥对接口开发，创建密钥对，删除密钥对，密钥对绑定，解绑接口开发	已完成 100%																													