

2024年天府融媒体中心多云管理售前项目

| | 2026-2 | | | | 2026-3 | | | | 2026-4 | | | | 2026-5 | | | | 2026-6 | | | | 2026-7 | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|--|--|--|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 2024年天府融媒体多云管理售前项目 | 2024年天府融媒体多云管理售前项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POC项目管理 | 待处理 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 添加了计费策略 但资源定价没出来 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商城订单执行完工单后找不到收货流程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运维中心-》操作系统运维-》节点管理 在更多里导入列表时显示成功，但实际未显示已导入的主机，已定位到需要填写对应虚拟机root密码，但未加限制条件，可直接提交成功，容易误导用户 | 已完成 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 执行工单报错 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在客户购买云主机商品时，VMware资源的系统盘未限定必须填参数，且无提示，导致执行工单时直接报错，请加限制或提示 | 已完成 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |