

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
4470	解决方案详情	暂不处理	0	前端开发任务	雷洋	普通	2024-04-09		0.0	8.0	雷洋
4415	帮助详情-页面，wiki文档配置	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-18	0.0	4.0	蒋玉兰
4414	购物车-购物车展示	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-18	0.0	4.0	蒋玉兰
4413	资源评估工单-参数填写、流程、提交按钮	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-17	0.0	4.0	蒋玉兰
4412	资源申请工单-基本信息、匹配模版、产品与服务等内容，提交按钮	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-17	0.0	8.0	蒋玉兰
4411	活动详情-活动介绍、数据、参会嘉宾展示、活动日程展示	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-16	0.0	8.0	蒋玉兰
4410	新闻活动-海报（标题、简介、按钮可配置跳转链接）、最新资讯、海油资讯、人工智能等分类及对应新闻、热门活动、页尾	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-15	0.0	8.0	蒋玉兰
4409	帮助中心-帮助文档中心，展示文档	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-12	0.0	8.0	蒋玉兰
4407	工单中心-工单类型、工单流程显示、页尾	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-11	0.0	8.0	蒋玉兰
4406	服务页面-热门产品、产品类目等展示全量的产品服务，产品动态	暂不处理	0	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-10	0.0	8.0	蒋玉兰
4364	中海油cms-前端	暂不处理	16	前端开发任务	蒋玉兰	普通	2024-04-03	2024-04-18	0.0		张伟
4363	中海油cms-前端	暂不处理	66	前端开发任务	雷洋	普通	2024-04-03	2024-04-07	0.0		张伟
4358	中海油cms-前端	待处理	0	前端开发任务	尹弋	普通	2024-04-02		0.0		张伟