

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 问题

耗时: 16.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6729	华为桌面云切图	已完成	100	需求	冯善程	普通	2024-08-12	2024-08-12	16.0	16.0	王洪雨
6584	logo修改	已完成	100	需求	冯善程	普通	2024-07-31	2024-07-31	0.0	8.0	白新朋