

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 问题

耗时: 60.0

| #    | 主题                 | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|------|--------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 7114 | 深圳地铁工控云多云管初步验收材料整理 | 进行中 | 80   | 事务 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 60.0 |      | 陈怡苑 |