

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 问题

耗时: 173.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6240	项目需求问题处理	待处理	0	需求	李建军	普通	2024-07-05	2024-08-30	76.0		李建军
6239	项目实施汇报	待处理	0	事务	李建军	普通	2024-07-05	2024-08-30	23.0		李建军
4174	项目需求规格书	进行中	60	需求	李建军	普通	2024-01-01	2024-04-30	74.0		李建军