

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 问题

耗时: 60.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8585	工控云大屏开发	待处理	100	需求	柳佳	普通	2024-12-06		0.0		陈怡苑
7114	深圳地铁工控云多云管初步验收材料整理	进行中	80	事务	陈怡苑	普通	2024-08-30	2024-09-30	60.0		陈怡苑