

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 问题

耗时: 4.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6584	logo修改	待处理	100	需求	冯善程	普通	2024-07-31		0.0		白新朋
6533	cloudos云桌面纳管	待验证	0	需求	袁龙龙	普通	2024-07-24		4.5		白新朋