

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 问题

耗时: 758.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10676	大屏sql优化释放连接数	待处理	0	需求	唐泽稳	普通	2025-04-17	2025-04-30	0.0		覃启新
8585	工控云大屏开发	待处理	100	需求	柳佳	普通	2024-12-06		0.0		陈怡苑
7114	深圳地铁工控云多云管初步验收材料整理	进行中	80	事务	陈怡苑	普通	2024-08-30	2024-09-30	60.0		陈怡苑
6729	华为桌面云切图	待处理	100	需求	冯善程	普通	2024-08-12		16.0		王洪雨
6584	logo修改	待处理	100	需求	冯善程	普通	2024-07-31		0.0		白新朋
6533	cloudos云桌面纳管	待验证	0	需求	袁龙龙	普通	2024-07-24		4.5		白新朋
6240	项目需求问题处理	待处理	0	需求	李建军	普通	2024-07-05	2024-08-30	76.0		李建军
6239	项目实施汇报	待处理	0	事务	李建军	普通	2024-07-05	2024-08-30	23.0		李建军
5830	跟进协调，纳管其他线路华为manageone和华三cloudos事宜	待处理	0	需求	易奇	普通	2024-06-17		11.5		易奇
5757	输出，项目实施计划甘特图	待处理	100	需求	易奇	普通	2024-06-11	2024-06-13	7.0		易奇
5580	项目管理任务	待处理	0	需求	易奇	普通	2024-05-14		265.0		易奇
5495	深圳地铁线路区,线网区多云资源纳管	待处理	0	需求	陆青松	普通	2024-05-28		120.0		陆青松
5473	跟客户-数智中心，评审对接方案	待处理	0	需求	易奇	普通	2024-05-27		3.0		易奇
5472	跟进和协调，对接统一认证流程和范围、方案等	待处理	0	需求	易奇	普通	2024-05-27		3.0		易奇
5155	入场事宜协调，需求调研	待处理	0	需求	易奇	普通	2024-05-09		29.5		易奇
5001	入场资料，搜集和整理	待处理	0	需求	易奇	普通	2024-04-28		10.0		易奇
4757	深圳地铁资源推送接口优化开发	待处理	0	需求	陆青松	普通	2024-04-18		56.0		陆青松
4435	处理自动注册用户失败的问题	待处理	0	需求		普通	2024-04-01	2024-04-07	0.0		易奇
4174	项目需求规格书	进行中	60	需求	李建军	普通	2024-01-01	2024-04-30	74.0		李建军