

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 问题

耗时: 153.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6335	申请和协调，内部测试环境，并安排部署环境	待处理	0	需求	易奇	高	2024-07-15		8.0		易奇
5854	跟进和处理，现场反馈cloudos加载缓慢问题	待处理	0	需求	易奇	高	2024-06-18		28.0		易奇
5512	跟进和协调，纳管线路区cloudos和线网区manageone对接事宜	待处理	0	需求	易奇	高	2024-05-28		22.0		易奇
5424	跟进和处理，纳管线网区-manageone8.3.0和线路区cloudosE5137，对接方案，及完善修改方案	待处理	0	需求	易奇	高	2024-05-23		76.0		易奇
5385	安全培训考试	待处理	0	需求	易奇	高	2024-05-21		19.5		易奇