

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 问题

耗时: 83.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7114	深圳地铁工控云多云管初步验收材料整理	进行中	80	事务	陈怡苑	普通	2024-08-30	2024-09-30	60.0		陈怡苑
6239	项目实施汇报	待处理	0	事务	李建军	普通	2024-07-05	2024-08-30	23.0		李建军