

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目

	2025-12				2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	<div><div></div>2024年深圳地铁工控云多云管售后项目</div>																									
处理自动注册用户失败的问题	已完成 100%																									
深圳地铁资源推送接口优化开发	已完成 100%																									
入场资料，搜集和整理	已完成 100%																									
入场事宜协调，需求调研	已完成 100%																									
项目管理任务	进行中 80%																									
安全培训考试	已完成 100%																									
跟进和处理，纳管线网区-manageone8.3.0和线路区cloudosE5137，对接方案，及完善修改方案	已完成 100%																									
跟进和协调，对接统一认证流程和范围、方案等	已完成 100%																									
跟客户-数智中心，评审对接方案	已完成 100%																									
深圳地铁线路区,线网区多云资源纳管	已完成 100%																									
跟进和协调，纳管线路区cloudos和线网区manageone对接事宜	已完成 100%																									
基于CMP v3.6.R切代码，建项目工程，做定制开发	已完成 100%																									
输出，项目实施计划甘特图	已完成 100%																									
跟进协调，纳管其他线路华为manageone和华三cloudos事宜	已完成 100%																									
跟进和处理，现场反馈cloudos加载缓慢问题	已完成 100%																									
申请和协调，内部测试环境，并安排部署环境	已完成 100%																									
cloudos云桌面纳管	已完成 100%																									
logo修改	已完成 100%																									
华为桌面云切图	已完成 100%																									
深圳地铁工控云多云管初步验收材料整理	已完成 100%																									
深圳地铁工控云项目现场用户测试验收	已完成 100%																									
工控云遗留问题及优化项处理	已完成 100%																									
工控云大屏开发	已完成 100%																									
工控云大屏UI设计	已完成 100%																									
裸金属服务器申请接口参数梳理，相关接口以及代码逻辑咨询同事，梳理控制台页面逻辑，参数	已完成 100%																									
manageone 接口相关问题与manageone相关人员沟通，咨询。文件存储代码开发	已完成 100%																									
manageone文件存储接口文档与相关技术人员咨询确认，列表返回参数字段与其确认。列表同步接口以及表结构，实体类，列表查询接口开发	已完成 100%																									

后端手动升级监控到v4.1	已完成 100%
和前端联调测试 监控升级到4.1	已完成 100%
和 启新讲解监控部署	已完成 100%
工单修改需求讨论会	已完成 100%
监控告警 数据报表导出开发	已完成 100%
和前端对接 报表导出功能	已完成 100%
开发 自定义监控项目，解决 10几分钟后没数据的异常情况	已完成 100%
测试并解决 custom monitor服务，无法收集连续数据的问题。	已打包 custom (...)
部署 测试 深铁工控云 新版的 用户自定义告警	已完成 100%
解决告警收不到的问题、解决配置文件生成异常问题	已完成 100%
调试告警策略，给客户演示	已完成 100%
华为云-整体快照功能开发	开发中 100%
工控云终验方案及技术支持	已完成 0%
管理云移动端H5页面设计	待处理 0%
组织架构同步、工单流程调整、业务系统同步	
深圳地铁工控云多云日志策略优化	待处理 0%
云主机详情页面，偶发基本信息内容鼠标提示信息无法展示，基本信息内容无法获取显示	测试中 100%
我的资源数据显示内容要显示cpu使用率、内存使用率、存储使用率信息，（参考云资源运维-云主机列表页面）	测试中 100%
多云管理平台-华三-华为资源列表内容一致，加上（别名）备注字段来做修改操作。	待处理 100%
华为云-前端加上（别名）及备注修改操作	测试中 100%
深圳地铁生产环境异常修复	待处理 100%
统一身份认证对接	待处理 0%
资源工单OA设置已办	
同步iszm所有的业务系统	
只监不控页面；ftp链接测试功能对接	待处理 100%
项目协调相关事宜及需求开发	已完成 100%
ftp部署并测试	■ 已完成 100%