

中企通信多云管理平台POC测试项目 - 问题

耗时: 10.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
2732	纳管华为云出现报错	待验证	100	需求	金锁	普通	2024-01-02	2024-02-04	5.0	16.0	金锁
2601	AWS账号纳管出现权限不足报错	待验证	100	需求	金锁	普通	2023-12-21		5.0		金锁