

2025交付公共项目 - 问题

耗时: 8.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14248		华西区典型超期超成本项目情况分析	待处理	0	需求	罗来章	普通	2025-09-01	2025-09-01	2.0		罗来章
14083		西南CMP项目实施范围梳理	已完成	100	需求	罗来章	普通	2025-08-25	2025-09-01	6.0		罗来章