

2025交付公共项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2025交付公共项目	2025交付公共项目																													
产品部署手册，兼容性适配，产品包验证任务	<div></div>					进行中 60%																								
交付组公共服务工时	<div></div>					进行中 80%																								
交付组公共	<div></div>					进行中 40%																								
2025交付公共项目-无法找到对应项目的运维工作要求	<div></div>					进行中 20%																								
南航官网设计8P；首页及延展*4 产品下拉，详情页，banner、icon设计*4 (...)	<div></div>					已完成 100%																								
南航官网设计8P；首页及延展*4 产品下拉，详情页，banner、icon设计*4 (...)	<div></div>					待处理 0%																								
南航门户-主题美化	<div></div>					进行中 20%																								
重庆轨道15号线多云管理平台项目-大屏UI设计适配	<div></div>																													
项目管理相关事宜支持	<div></div>					已完成 0%																								
工控云h5页面调整	<div></div>					已完成 100%																								
西南CMP项目实施范围梳理	<div></div>					待处理 0%																								
华西区典型超期超成本项目情况分析	<div></div>					进行中 80%																								
交付项目复盘	<div></div>					进行中 100%																								
门户演示环境准备	<div></div>					进行中 7%																								
项目周例会	<div></div>					待处理 100%																								
宁城县12345政务服务便民热线大屏开发	<div></div>					待处理 100%																								
典型案例；各部门工单分布 表格开发	<div></div>					开发中 10%																								
适配arm架构的k8s版cmp集群	<div></div>					待处理 100%																								
大庆项目支持	<div></div>					待处理 0%																								
商务端事务-销售资料整理	<div></div>					进行中 50%																								
项目管理工作数据统计，准备汇报材料 项目管理工作数据统计，准备汇报材料	<div></div>					进行中 40%																								
人员管理KPI制定，准备汇报材料	<div></div>					开发中 80%																								
4版本数据库备份还原工具开发	<div></div>					开发中 30%																								
产品-mysql8主从数据库搭建-orchestrator+consul+haproxy	<div></div>					进行中 78%																								
资源整体协调，问题沟通处理	<div></div>					已完成 100%																								
定制分离规范-卡片梳理	<div></div>					进行中 80%																								
镜像分发系统	<div></div>																													

产品智能图表会议	<div><div></div></div> 已完成 100%
排查新的RAG LLM list 接口，NGINX 造成的展示问题	<div><div></div></div> 已完成 30%