

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
18046	需求 #17637: 云享	ragflow , 二开 支持 当检索没结果时, 通过LLM来回答。	开发中	30	后端	张屹峰	普通	2026-01-23	2026-01-27		8.0	8.0	张屹峰
18037	需求 #17634: 云镜	开发arm单机版安装包, 适配镜像, 安装测试等	开发中	20	后端	刘鹏	普通	2026-01-22	2026-01-29	40.0	16.0	16.0	刘鹏
18031	需求 #17873: 云镜业务系统配额管理前端开发	配额反馈问题修改	待处理	0	前端	盛治晶	普通	2026-01-23	2026-01-27	0.0	5.0	5.0	盛治晶
18011		医疗相关售前支持	待处理	0	商机	王金马	普通	2026-01-23			10.0	10.0	王金马
18007		V4云境产品功能架构培训会议	已完成	100	事务	李博	普通	2026-01-22	2026-01-22	2.0	1.0	1.0	李博
17946	需求 #17753: 云享客户端数据同步功能重构和同步过程展示	客户端logo和名字修改	待处理	0	需求		普通	2026-01-19			8.0	8.0	张钰
17945	需求 #17753: 云享客户端数据同步功能重构和同步过程展示	客户端同步列表开发	待处理	0	需求		普通	2026-01-19			0.0	0.0	张钰
17922	需求 #17874: 云镜业务系统配额管理后端开发	前端功能开发	待处理	0	前端	盛治晶	普通	2026-01-16			0.0	0.0	唐泽稳
17921	需求 #17874: 云镜业务系统配额管理后端开发	功能设计与业务开发	待处理	90	后端	唐泽稳	普通	2026-01-16	2026-01-23	40.0	36.0	36.0	唐泽稳
17900	需求 #17637: 云享	构建海关项目后台模块CICD流程	已完成	100	后端	李博	普通	2026-01-16	2026-01-19	16.0	12.0	12.0	李博
17893		讨论四版本升级方案	待处理	20	事务	白新朋	普通	2026-01-16	2026-01-30		2.0	2.0	白新朋
17874		云镜业务系统配额管理后端开发	开发中	45	需求	唐泽稳	普通	2026-01-16	2026-01-23	0.0	0.0	36.0	罗来章
17873		云镜业务系统配额管理前端开发	开发中	66	需求	盛治晶	普通	2026-01-20	2026-01-27		0.0	22.0	罗来章
17822	需求 #17637: 云享	构建项目CICD脚本, 测试可行性	已完成	100	后端	李博	普通	2026-01-14	2026-01-14	6.0	6.0	6.0	李博
17805		2026年产品例会	待处理	0	事务	白新朋	普通	2026-01-14	2026-12-31		1.5	1.5	白新朋
17798		项目管理事宜支持	进行中	0	事务	霍富强	普通	2026-01-14			78.0	78.0	霍富强
17765		公共云资源维护, 产品部署, 兼容性适配, 产品包验证任务	进行中	10	需求	陈启明	普通	2026-01-12	2026-12-31	400.0	8.0	8.0	陈启明
17753	需求 #17637: 云享	云享客户端数据同步功能重构和同步过程展示	待处理	0	需求	张钰	普通	2026-01-19		24.0	44.0	52.0	邢毅彬
17732	需求 #17634: 云镜	呼和浩特-卡片, 租户概览调整	已完成	100	需求	张伟	普通	2026-01-09	2026-01-09	8.0	8.0	8.0	王洪雨
17700		整理安全测试规范及软件	待处理	50	事务	白新朋	普通	2026-01-08	2026-01-30	6.0	1.5	1.5	白新朋
17693		v4.0.6产品发版配合	待处理	50	事务	白新朋	普通	2026-01-07	2026-12-31		0.0	7.0	白新朋
17655	事务 #17693: v4.0.6产品发版配合	v4.0.6产品发版测试	待处理	0	事务	白新朋	普通	2026-01-07	2026-12-31		5.0	5.0	白新朋
17640	需求 #17633: 产品开发和实施工作	云屏	待处理	0	需求		普通	2026-01-07			0.0	0.0	邢毅彬

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
17637	需求 #17633: 产品开发和实施工作	云享	待处理	82	需求		普通	2026-01-07	2026-01-27		0.0	207.0	邢毅彬
17636	需求 #17633: 产品开发和实施工作	云枢	待处理	0	需求		普通	2026-01-01	2026-12-31		0.0	0.0	邢毅彬
17635	需求 #17633: 产品开发和实施工作	云图	待处理	0	需求		普通	2026-01-01	2026-12-31		0.0	0.0	邢毅彬
17634	需求 #17633: 产品开发和实施工作	云镜	待处理	72	需求		普通	2026-01-07	2026-01-29		0.0	53.0	邢毅彬
17633		产品开发和实施工作	待处理	31	需求		普通	2026-01-01	2026-12-31		0.0	260.0	邢毅彬
17600		多资源协调处理	已完成	0	需求	王洪雨	普通	2026-01-04	2026-01-31	180.0	158.0	158.0	王洪雨