

2026年交付公共项目 - 问题

耗时: 5.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
18031	需求 #17873: 云镜业务系统配额管理前端开发	配额反馈问题修改	待处理	0	前端	盛治晶	普通	2026-01-23	2026-01-27	0.0	5.0	5.0	盛治晶
17922	需求 #17874: 云镜业务系统配额管理后端开发	前端功能开发	待处理	0	前端	盛治晶	普通	2026-01-16			0.0	0.0	唐泽稳