

2026年交付公共项目 - 问题

耗时: 226.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
17946	需求 #17753: 云享客户端数据同步功能重构和同步过程展示	客户端logo和名字修改	待处理	0	需求		普通	2026-01-19			8.0	8.0	张钰
17945	需求 #17753: 云享客户端数据同步功能重构和同步过程展示	客户端同步列表开发	待处理	0	需求		普通	2026-01-19			0.0	0.0	张钰
17874		云镜业务系统配额管理后端开发	开发中	45	需求	唐泽稳	普通	2026-01-16	2026-01-23	0.0	0.0	36.0	罗来章
17873		云镜业务系统配额管理前端开发	开发中	66	需求	盛治晶	普通	2026-01-20	2026-01-27		0.0	22.0	罗来章
17765		公共云资源维护，产品部署，兼容性适配，产品包验证任务	进行中	10	需求	陈启明	普通	2026-01-12	2026-12-31	400.0	8.0	8.0	陈启明
17753	需求 #17637: 云享	云享客户端数据同步功能重构和同步过程展示	待处理	0	需求	张钰	普通	2026-01-19		24.0	44.0	52.0	邢毅彬
17732	需求 #17634: 云镜	呼和浩特-卡片，租户概览调整	已完成	100	需求	张伟	普通	2026-01-09	2026-01-09	8.0	8.0	8.0	王洪雨
17640	需求 #17633: 产品开发和实施工作	云屏	待处理	0	需求		普通	2026-01-07			0.0	0.0	邢毅彬
17637	需求 #17633: 产品开发和实施工作	云享	待处理	82	需求		普通	2026-01-07	2026-01-27		0.0	207.0	邢毅彬
17636	需求 #17633: 产品开发和实施工作	云枢	待处理	0	需求		普通	2026-01-01	2026-12-31		0.0	0.0	邢毅彬
17635	需求 #17633: 产品开发和实施工作	云图	待处理	0	需求		普通	2026-01-01	2026-12-31		0.0	0.0	邢毅彬
17634	需求 #17633: 产品开发和实施工作	云镜	待处理	72	需求		普通	2026-01-07	2026-01-29		0.0	53.0	邢毅彬
17633		产品开发和实施工作	待处理	31	需求		普通	2026-01-01	2026-12-31		0.0	260.0	邢毅彬
17600		多资源协调处理	已完成	0	需求	王洪雨	普通	2026-01-04	2026-01-31	180.0	158.0	158.0	王洪雨