

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
18007		V4云境产品功能架构培训会议	已完成	100	事务	李博	普通	2026-01-22	2026-01-22	2.0	1.0	1.0	李博
17893		讨论四版本升级方案	待处理	20	事务	白新朋	普通	2026-01-16	2026-01-30		2.0	2.0	白新朋
17805		2026年产品例会	待处理	0	事务	白新朋	普通	2026-01-14	2026-12-31		1.5	1.5	白新朋
17798		项目管理事宜支持	进行中	0	事务	霍富强	普通	2026-01-14			78.0	78.0	霍富强
17700		整理安全测试规范及软件	待处理	50	事务	白新朋	普通	2026-01-08	2026-01-30	6.0	1.5	1.5	白新朋
17693		v4.0.6产品发版配合	待处理	50	事务	白新朋	普通	2026-01-07	2026-12-31		0.0	7.0	白新朋
17655	事务 #17693: v4.0.6产品发版配合	v4.0.6产品发版测试	待处理	0	事务	白新朋	普通	2026-01-07	2026-12-31		5.0	5.0	白新朋