

2026年交付公共项目

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
2026年交付公共项目																														
产品开发和实施工作																														
云图																														
云枢																														
云镜	待处理 72%																													
呼和浩特-卡片，租户概览调整	已完成 100%																													
开发arm单机版安装包，适配镜像，安装测试等	开发中 20%																													
云享	待处理 82%																													
构建项目CICD脚本，测试可行性	已完成 100%																													
构建海关项目后台模块CICD流程	已完成 100%																													
云享客户端数据同步功能重构和同步过程展示																														
客户端同步列表开发																														
客户端logo和名字修改																														
ragflow，二开 支持 当检索没结果时，通过LLM来回答。	开发中 30%																													
云屏																														
多资源协调处理	已完成 0%																													
v4.0.6产品发版配合																														
v4.0.6产品发版测试																														
整理安全测试规范及软件	待处理 50%																													
公共云资源维护，产品部署，兼容性适配，产品包验证任务																														
项目管理事宜支持																														
2026年产品例会																														
云镜业务系统配额管理后端开发	开发中 45%																													
功能设计与业务开发	待处理 90%																													
前端功能开发																														
讨论四版本升级方案	待处理 20%																													
云镜业务系统配额管理前端开发	开发中 66%																													
配额反馈问题修改	待处理 0%																													

2026年交付公共项目
待处理 3
待处理 0
待处理 0

待处理 5
待处理 0
进行中 1
待处理 0

V4云境产品功能架构培训会议 医疗相关售前支持	<div><div></div></div> 已完成 100%
----------------------------	---------------------------------