

2024开发交付公共项目 - 问题

耗时: 285.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
9166		宿主机数据联调显示及云主机磁盘性能数据问题定位	已完成	100	后端	李博	普通	2025-01-10	2025-01-12		2.0	2.0	李博
9007		itgo openstack代码适配，三层结构，云主机，镜像，云盘同步，缓存map处理，适配三层结构	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-01-02	2025-01-02	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
8978		北邮 itgo代码熟悉梳理，与同事沟通，尝试适配方案。通过curl测试接口可行性.	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-31	2024-12-31	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
8691		manageone接口文档 接口梳理	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-12-12	2024-12-12	3.0	3.0	3.0	杜张鹏
8472		cloudos7.0 接口报错问题排查，接口试错	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-11-27	2024-11-27	5.0	5.0	5.0	杜张鹏
8446		cloudos7.0 云主机ip数据问题排查，创建安全组规则接口报错问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-11-26	2024-11-26	5.0	5.0	5.0	杜张鹏
8399		阿里3.18适配，网络vpc，子网，安全组，密钥对，路由表等接口问题排查处理。与阿里沟通组织资源集接口问题以及监控接口问题。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-11-22	2024-11-22	9.0	9.0	9.0	杜张鹏
8329		排查 监控服务不能适配TDSQL原因，寻找TDSQL部署postgres版方案	已完成	100	后端		普通	2024-11-20	2024-11-20	4.0	4.0	4.0	张屹峰
7628		绿洲双子星项目与新进来同时交接，沟通。接口验证以及数据库表接口问题沟通	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-10-16	2024-10-16	2.0	2.0	2.0	杜张鹏
7625		双子星，绿洲项目拉取，以及与同事沟通，openapi文档，接口，结构熟悉，能投接口问题修改	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-10-14	2024-10-14	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
7293	需求 #7212: 学习	0914日报	已完成	100	后端		普通	2024-09-14	2024-09-14	8.0	0.0	0.0	王佩
7275	需求 #7212: 学习	0913日报	已完成	100	后端		普通	2024-09-13	2024-09-13	8.0	0.0	0.0	王佩
7229	需求 #7212: 学习	0912日报	已完成	100	后端	王佩	普通	2024-09-12	2024-09-12	8.0	0.0	0.0	王佩
7210		图灵小镇纳管紫光CloudOs7.0 问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-09-11	2024-09-11	1.0	1.0	1.0	杜张鹏
7178		华西阿里公允概览，镜像问题排查，	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-09-09	2024-09-09	4.0	4.0	4.0	杜张鹏
7030		华西 阿里云概览数据接口 前后端对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-27	2024-08-27	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
7029		华西阿里云概览数据接口开发，调试，数据问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-26	2024-08-26	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
6918		华西阿里云概览页面数据接口开发，数据获取，	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-23	2024-08-23	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
6895		华西阿里云概览页面数据接口开发，数据获取，	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-22	2024-08-22	4.0	4.0	4.0	杜张鹏
6894		cec,火山代码修改，公共报错提取问题修改，监控指标从es库获取问题修改，获取到的数据问题修改，调试	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-21	2024-08-21	4.0	4.0	4.0	杜张鹏
6891		cec,火山代码修改，公共报错提取问题修改，监控指标从es库获取问题修改	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-19	2024-08-20	16.0	16.0	16.0	杜张鹏
6608		适配新版配置方式接口开发，测试，调试。配置组件时相关参数问题咨询。阿里返回ip地址网络问题修改	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-01	2024-08-01	5.0	5.0	5.0	杜张鹏

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
6505		天翼4.0代码接口修改，cec513代码接口修修改，公共util适配，调整。测试。监控数据返回处理修改，优化	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-23	2024-07-23	6.0	6.0	6.0	杜张鹏
6456		天翼4.0代码接口修改，cec513代码接口修修改，公共util适配，调整。测试。监控数据返回处理修改，优化	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-22	2024-07-22	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
6391		futong-cmp-resourcevm项目manage one vpc代码创建，修改，删除接口梳理。接口修改，调整，开发。环境问题梳理咨询，登录。文档查找。接口对应	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-19	2024-07-19	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
6388		manage one vpc代码接口梳理。接口修改，调整，开发。环境问题梳理咨询，登录。文档查找。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-18	2024-07-18	7.0	7.0	7.0	杜张鹏
6315		江西国录紫光专云云主机列表数据问题排查，监控数据，性能数据问题排查。es库表结构，数据处理	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-15	2024-07-15	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
6272		江西国录poc 紫光云纳管问题排查，数据问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-12	2024-07-12		2.0	2.0	杜张鹏
6230		江西国录poc 紫光云纳管问题排查，数据问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-07-11	2024-07-11	2.0	2.0	2.0	杜张鹏
5816		cec 资源创建接口，租户参数排查，文档排查，权限问题排查。概览资源使用率云主机和物理机top数据问题排查。查询列表筛选资源集，部门问题排查。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-06-17	2024-06-17	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
4476		联合电服纳管问题排查，服务器地址测试，本地生成地址排查，以及控制台权限问题排查。参数问题排查。测试。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-04-08	2024-04-08	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
4253		创建云主机对接联调，查询云盘类型接口api问题，云监控告警接口api问题，与火山沟通，规格问题排查对应	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-26	2024-03-26	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
4223		云主机基本详情对接联调，修改云主机信息接口对接联调，变更规格接口对接联调，查询可用资源接口对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-25	2024-03-25	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
4182		密钥对列表同步对接联调，vpc，子网列表同步对接，安全组列表同步对接联调，云盘列表同步对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-22	2024-03-22	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
4136		新环境配置，协调同事问题修改部署，纳管火山云报错问题排查，云主机列表同步接口对接联调，镜像列表同步接口对接联调	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-21	2024-03-21	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
4123		与前端对接，协调其它后端同事纳管新云纳管部分需要修改得。与前端对接api参数接口整理，沟通所需开发版本分支以及需要修改添加内容	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-20	2024-03-20	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
4082		创建云主机接口开发修改调试,GPU接口文档api梳理以及与云主机服务器关系	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-19	2024-03-19	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
4049		修改规格接口修改调试。创建云主机接口开发修改调试	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-18	2024-03-18	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
4009		修改云主机信息接口修改调试，获取vncurl接口修改调试，修改规格接口开发。创建云主机接口开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-15	2024-03-15	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
3987		大连大数据---新增需求及问题修改	已完成	0	后端	邓华顺	普通	2024-03-15			28.0	28.0	邓华顺
3942		安全组列表同步，规格列表同步接口修改调试，修改云主机信息接口开发，获取vncurl接口开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-14	2024-03-14	8.0	8.0	8.0	杜张鹏
3931		vpc列表同步，子网列表同步，接口修改调整。安全组列表同步接口开发，安全组规则列表同步接口开发	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-13	2024-03-13	8.0	8.0	8.0	杜张鹏

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
3915		火山云重启接口测试修改。 , 云盘列表同步接口测试修改, vpc列表同步接口开发 , 子网列表同步接口开发 , 子网查询列表 , vpc查询列表接口	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-03-12	2024-03-12	8.0	8.0	8.0	杜张鹏