

2024开发交付公共项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2024开发交付公共项目	2024开发交付公共项目																													
参加云腾年度计划会议	已完成 100%																													
移动合营云火山云会议参与讨论，并熟悉接口文档，对接方式，以及GPU服务器接口方式以及云服务器ECS接口，以及控制台GPU服务器逻辑。	已完成 100%																													
火山云项目构建，公共基础类修改适配。client适配。查询区域接口开发	已完成 100%																													
查询区域接口测试调整修改。纳管接口开发。查询规格接口开发。查询可用去接口开发	已完成 100%																													
华为公云创建EIP	已完成 100%																													
创建EIP问题修复	已完成 100%																													
纳管接口。查询规格接口。查询可用去接口测试修改调整。查询镜像列表接口，同步镜像接口开发	已完成 100%																													
火山云云主机列表同步接口开发，以及规格列表，镜像列表，区域列表分负修改	已完成 100%																													
火山云云主机列表同步接口测试修改。云主机启动实例接口，停止实例接口，删除实例接口开发。	已完成 100%																													
华为云云盘解绑问题	已完成 100%																													
云主机启动实例接口，停止实例接口，删除实例接口修改测试。重启接口开发。云盘列表同步接口开发。	已完成 100%																													
火山云重启接口测试修改。，云盘列表同步接口测试修改，vpc列表同步接口开发，子网列表同步接口开发，子网查询列表，vpc查询列表接口	已完成 100%																													
vpc列表同步，子网列表同步，接口修改调整。安全组列表同步接口开发，安全组规则列表同步接口开发	已完成 100%																													
安全组列表同步，规格列表同步接口修改调试，修改云主机信息接口开发，获取vncurl接口开发	已完成 100%																													
大连大数据---新增需求及问题修改																														
修改云主机信息接口修改调试，获取vncurl接口修改调试，修改规格接口开发。创建云主机接口开发	已完成 100%																													
修改规格接口修改调试。创建云主机接口开发修改调试	已完成 100%																													
创建云主机接口开发修改调试,GPU接口文档api梳理以及与云主机服务器关系	已完成 100%																													
与前端对接，协调其它后端同事纳管新云纳管部分需要修改得。与前端对接api参数接口整理，沟通所需开发版本分支以及需要修改添加内容	已完成 100%																													
新环境配置，协调同事问题修改部署，纳管火山云报错问题排查，云主机列表同步接口对接联调，镜像列表同步接口对接联调	已完成 100%																													
密钥对列表同步对接联调，vpc，子网列表同步对接，安全组列表同步对接联调，云盘列表同步对接联调	已完成 100%																													
云主机基本详情对接联调，修改云主机信息接口对接联调，变更规格接口对接联调，查询可用资源接口对接联调	已完成 100%																													
创建云主机对接联调，查询云盘类型接口api问题，云监控告警接口api问题，与火山沟通，规格问题排查对应	已完成 100%																													
联合电服纳管问题排查，服务器地址测试，本地生成地址排查，以及控制台权限问题排查。参数问题排查。测试。	已完成 100%																													
重点项目梳理	已完成 100%																													
资源纳管产研要求梳理	已完成 100%																													
产研要求讨论	已完成 0%																													

产研需求反馈会	已完成 100%
交付中心对产品能力要求讨论会	已完成 100%
cmp卡片数据集配置，添加，使用培训	已完成 100%
甘孜州、上饶政务云工作量评估	已完成 100%
项目情况梳理会	已完成 100%
CMDB讨论会	已完成 100%
鄂尔多斯需求	已完成 100%
Q2需求讨论会	已完成 100%
新员工培训	已完成 100%
销售交付团队支撑类	进行中 100%
南通数据上报，华西台账数据等任务梳理，安排开发排期等会议	已完成 100%
与产品讨论业务数据标签丢失问题	已完成 100%
卡片培训	已完成 100%
cec 资源创建接口，租户参数排查，文档排查，权限问题排查。	已完成 100%
CMDB培训	已完成 100%
dataroom讨论会	已完成 100%
双子座讨论会	已完成 100%
江西国录poc 紫光云纳管问题排查，数据问题排查	已完成 100%
工作安排	已完成 0%
江西国录poc 紫光云纳管问题排查，数据问题排查	已完成 100%
江西国录紫光专云云主机列表数据问题排查，监控数据，性能数据问题排查。	已完成 100%
manage one vpc代码接口梳理。接口修改，调整，开发。环境问题梳理咨询，登录。文档查找。	已完成 100%
futong-cmp-resourcevm项目manage one vpc代码创建，修改，删除接口梳理。接口修改，调整，开发。环境问题梳理咨询，登录。文档查找。接口对应	已完成 100%
广州候选人初试	已完成 0%
天翼4.0代码接口修改，cec513代码接口修修改，公共util适配，调整。测试。监控数据返回处理修改，优化	已完成 100%
天翼4.0代码接口修改，cec513代码接口修修改，公共util适配，调整。测试。监控数据返回处理修改，优化	已完成 100%
邓华顺转正答辩	已完成 100%
与产研会议沟通cmdb调整后的配置方式以及针对特殊定制的处理讨论。	已完成 100%
适配新版配置方式接口开发，测试，调试。配置组件时相关参数问题咨询。阿里返回ip地址网络问题修改	已完成 100%
代码和项目熟悉	
了解并熟悉多云平台操作，查看多云平台产品研发手册	
熟悉多云平台业务流程，编写记录文档。	
熟悉工单相关接口，编写测试用例。深入了解工单相关接口流转	
熟悉了解南航项目大体架构以及拉取相关代码查看相关文档	

查看南航云主机创建流程，查看相关代码跟踪链路	
工作安排	已完成 100%
东方电气纳管计划评估	已完成 100%
业务 workflow 切图	
cmdbQ3季度KPI需求讨论	
CMP与OA系统对接文档梳理	
cec,火山代码修改，公共报错提取问题修改，监控指标从es库获取问题修改	已完成 100%
cec,火山代码修改，公共报错提取问题修改，监控指标从es库获取问题修改，获取到的数据问题修改，调试	已完成 100%
华西阿里云云概览页面数据接口开发，数据获取，	已完成 100%
华西阿里云云概览页面数据接口开发，数据获取，	已完成 100%
华西阿里云概览数据接口开发，调试，数据问题排查	已完成 100%
华西 阿里云概览数据接口 前后端对接联调	已完成 100%
CEC东航redis和MongoDB创建问题	已完成 100%
CMDb工具讨论	已完成 100%
数据集问题验证	已完成 100%
3.6.2mogodb创建、云主机创建产品问题讨论	
深圳招商国科项目投标支持	
华西阿里公允概览，镜像问题排查，	已完成 100%
医疗团队培训	
工作计划排期	
东莞多云管理平台联合开发服务项目售前支持	
图灵小镇纳管紫光CloudOs7.0 问题排查	已完成 100%
学习	待处理 100%
0912日报	已完成 100%
0913日报	已完成 100%
0914日报	已完成 100%
cmp代码项目熟悉火山云熟悉	
深大多云管理平台POC	待处理 0%
人员技能统计	
双子座，绿洲项目拉取，以及与同事沟通，openapi文档，接口，结构熟悉，能投接口问题修改	已完成 100%
金税合作方案及产品沟通	
绿洲双子座项目与新进来同时交接，沟通。接口验证以及数据库表接口问题沟通	已完成 100%
海南政务云项目	
301医院实施文档	

项目管理模板沟通	
项目例会	
深圳政数据多源算力调度项目	
江西国资多云管	
顺德区医疗健康信息系统一体化建设项目—医疗云网多云管	
排查 监控服务不能适配TDSQL原因，寻找TDSQL部署postgres版方案	已完成 100%
太原政务云项目拓展支持	
阿里3.18适配，网络vpc，子网，安全组，密钥对，路由表等接口问题排查处理。与阿里沟通组织资源集接口问题以及监控接口问题。	已完成 100%
cloudos7.0 云主机ip数据问题排查，创建安全组规则接口报错问题排查	已完成 100%
cloudos7.0 接口报错问题排查，接口试错	已完成 100%
工作安排	
佛山中医院多云管	
多云管理平台建设项目 详细设计说明书熟悉以及技术支持设计汇报熟悉	已完成 100%
交通部基座工程详细设计说明书内审会议	已完成 100%
客户现场参加基座工程设计说明书专家评审会	已完成 100%
manageone接口文档 接口梳理	已完成 100%
数据洞察平台PPT的完善	已完成 100%
数据洞察平台PPT的完善	已完成 100%
太行智核售前PPT排版优化	已完成 100%
北邮 itgo代码熟悉梳理，与同事沟通，尝试适配方案。通过curl测试接口可行性。	已完成 100%
itgo openstack代码适配，三层结构，云主机，镜像，云盘同步，缓存map处理，适配三层结构	已完成 100%
futong-center-dispatch 项目git迁移	已完成 100%
futong-center-dispatch 项目Jenkins构建	已完成 100%
产品3.10.4培训会	已完成 100%
宿主机数据联调显示及云主机磁盘性能数据问题定位	已完成 100%
产品kpi打分	已完成 100%
卡片通用分支	
培训	
开工培训	已完成 100%
开工会议参加；交付会议参加	已完成 100%
电信云对接会议	已完成 100%
对客交流资料排版及设计工作	待处理 100%
CMP、门户、算网产品PPT资料-前期对接	已完成 100%
富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt.9-19	已完成 100%

富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt优化-0.1版本	已完成 100%
【优化】富通云腾混合云管(云镜 CMP)-0.1版本	已完成 100%
云管_门户_算网PPT优化-0.1版本	已完成 0%
修改多张云图商品墙视图内容	待处理 100%
动图修改图标设计和背景图修改名称	待处理 100%
中金云数据中心资源使用态势大屏	已完成 100%