

售前SA方案库构建 - 问题

耗时: 21.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14711		产品资料更新	待处理	0	需求	李建军	普通	2025-09-15	2025-10-16	9.0	60.0	李建军
14310		数据工坊产品培训材料	已完成	100	需求	李建军	普通	2025-09-01	2025-09-11	12.0	10.0	李建军