

2025巴基斯坦SCO云管售前项目 - 问题

耗时: 8.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14054	远程协助巴基斯坦华三同事安装部署平台	进行中	0	需求	陈启明	普通	2025-08-25	2025-08-26	8.0		罗来章