

2025年国航ameco公有云服务售前项目 - 问题

耗时: 96.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12782	标书制作	进行中	100	需求	王欣	普通	2025-07-03	2025-07-05	96.0	24.0	查岩
12587	迁移服务方案制作，技术部分方案整合	进行中	0	需求	王欣	普通	2025-06-27	2025-07-04	0.0	16.0	查岩