

2025年国航ameco公有云服务售前项目

	2026-1		2026-2		2026-3		2026-4		2026-5		2026-6														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2025年国航ameco公有云服务售前项目 迁移服务方案制作，技术部分方案整合 标书制作	2025年国航ameco公有云服务售前项目 进行中 100% 进行中 100%																								