

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 问题

耗时: 37.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7363	勾选显示的组件将显示在服务商品墙上	开发完成	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2024-09-25	2024-09-25	8.0	8.0	杨力
7321	服务上架权限步骤增加“商品卡片显示”，勾选显示的组件将显示在服务商品墙上	待处理	0	前端开发任务	尹弋	普通	2024-10-08	2024-10-12	0.0		黄胜兰
7320	服务上架权限步骤增加“商品卡片显示”	开发完成	0	后端开发任务	黄胜兰	普通	2024-10-08	2024-10-12	8.0	8.0	黄胜兰
7312	128环境配置cloudos5.0手动交付资源流程	待处理	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-09-18	2024-09-19	6.0		黄胜兰
7265	128图灵环境服务上架第三步权限信息配置页面增加“服务商品显示组件”，勾选后则在商品墙卡片上显示该组件名称及对应数据	待处理	0	需求	尹弋	普通	2024-09-13		0.0		黄胜兰
7002	华三体验环境调整需求	待处理	94	需求	黄胜兰	普通	2024-08-29	2024-10-12	3.0		黄胜兰
5579	项目管理	待处理	0	需求	段俊岭	普通	2024-05-31		12.0		段俊岭