

## 2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 问题

耗时: 25.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7363	勾选显示的组件将显示在服务商品墙上	开发完成	100	后端开发任务	黄胜兰	普通	2024-09-25	2024-09-25	8.0	8.0	杨力
7320	服务上架权限步骤增加“商品卡片显示”	开发完成	0	后端开发任务	黄胜兰	普通	2024-10-08	2024-10-12	8.0	8.0	黄胜兰
7312	128环境配置cloudos5.0手动交付资源流程	待处理	100	产品支撑	黄胜兰	普通	2024-09-18	2024-09-19	6.0		黄胜兰
7002	华三体验环境调整需求	待处理	94	需求	黄胜兰	普通	2024-08-29	2024-10-12	3.0		黄胜兰