

2025年越南FPTTelecom International云管项目 - 问题

耗时: 18.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13492	CMP英文版页面翻译、时区设置	待处理	0	需求	张渊	普通	2025-08-01		0.0		张娜
13365	客户POC测试功能清单及验证技术支持	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2025-07-29	2025-08-31	6.0	16.0	陈怡苑
13247	运维部署环境, 纳管vmWare8, aws	进行中	80	需求	陈启明	普通	2025-07-24	2025-07-25	12.0	16.0	王洪雨
13120	FPT Telecom International云管项目POC申请	待处理	80	需求	魏显飞	普通	2025-07-24	2025-07-25	0.0		张娜