

耗时: 7.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13819		处理非管理的项目无法创建资源问题及公共资源展示问题	已完成	100	后端	李博	普通	2025-08-14	2025-08-14	5.0	5.0	李博
13791		功能确认会议	已完成	100	事务	李博	普通	2025-08-13	2025-08-13	2.0	2.0	李博