

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13499	项目管理支持，测试问题跟进	待处理	0	事务	罗来章	普通	2025-08-01	2025-08-08	1.0	8.0	罗来章
13492	CMP英文版页面翻译、时区设置	待处理	0	需求	张渊	普通	2025-08-01		0.0		张娜
13486	英文没有详情和更多的按钮	已完成	100	Bug	罗来章	普通	2025-08-01	2025-08-01	0.0		罗来章
13365	客户POC测试功能清单及验证技术支持	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2025-07-29	2025-08-31	6.0	16.0	陈怡苑
13312	和客户明确需求和测试范围	待处理	0	事务	金锁	普通	2025-07-25	2025-07-25	2.0	2.0	金锁
13247	运维部署环境，纳管vmWare8，aws	进行中	80	需求	陈启明	普通	2025-07-24	2025-07-25	12.0	16.0	王洪雨
13120	FPT Telecom International云管项目POC申请	待处理	80	需求	魏显飞	普通	2025-07-24	2025-07-25	0.0		张娜