

2025年越南FPTTelecom International云管项目 - 问题

耗时: 0.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13488	创建云主机没有镜像下拉选项	待处理	0	Bug	罗来章	普通	2025-08-01	2025-08-01	0.0		罗来章
13487	创建云主机没有区域下拉选项	待处理	0	Bug	罗来章	普通	2025-08-01	2025-08-01	0.0		罗来章
13486	英文没有详情和更多的按钮	待处理	0	Bug	罗来章	普通	2025-08-01	2025-08-01	0.0		罗来章