

2025年越南FPTTelecom International云管项目

	2025-12					2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2025年越南FPTTelecom International云管项目	2025年越南FPTTelecom International云管项目																										
FPT Telecom International云管项目POC申请	待处理 100%																										
和客户明确需求和测试范围	待处理 0%																										
客户POC测试功能清单及验证技术支持	待处理 0%																										
英文没有详情和更多的按钮	已完成 100%																										
CMP英文版页面翻译、时区设置																											
项目管理支持，测试问题跟进	待处理 50%																										
对外集成接口文档翻译	已完成 100%																										
Openstack纳管说明文档翻译	已完成 100%																										
功能确认会议	已完成 100%																										
处理非管理的项目无法创建资源问题及公共资源展示问题	已完成 100%																										
测试未通过项工作量评估	已完成 100%																										