

2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 175.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8675	项目管理支持	待处理	0	需求	吴丽红	普通	2024-12-09	2025-01-12	10.0		吴丽红
6260	数据问题相关处理及分析	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-11	2024-07-12	8.0		唐泽稳
6190	处理计费策略被删除发布范围不显示数据问题	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-07-09	2024-07-09	3.0		唐泽稳
5941	同步云结构、云主机和宿主机	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-06-24	2024-06-24	4.0	4.0	唐泽稳
5873	提供相关sql脚本和同步移动云结构、云主机和宿主机	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-06-20	2024-06-21	6.0		唐泽稳
4025	上饶政务云系统demo演示支撑	已处理	100	测试	胡清荣	普通	2024-03-15		16.0	16.0	金锁
3896	上饶政务云管理平台招标系统demo演示支持	待处理	0	需求	李云	普通	2024-03-12		0.0		金锁
2626	上饶政务云账单核对	待处理	0	需求	胡清荣	普通	2023-12-20	2023-12-25	36.0		胡清荣
2517	上饶政务云服务目录页面优化	待处理	100	需求	胡清荣	普通	2023-12-15	2023-12-15	8.0	8.0	胡清荣
2394	上饶政务云管理平台增加计费策略	已完成	100	需求	黄金	普通	2023-12-21	2023-12-28	81.0	80.0	金锁
1947	安装测试	已完成	100	需求	刘鹏	普通	2023-11-09	2023-11-09	3.0	3.0	刘鹏