

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 54.0

| #     | 主题                        | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|-------|---------------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 10493 | 拓扑图优化增加字段，页面，等            | 开发中 | 80   | 需求 | 王洪雨 | 普通  | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 8.0  |      | 王洪雨 |
| 10492 | 按照客户需求进行优化                | 待处理 | 96   | 需求 | 王洪雨 | 普通  | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 0.0  |      | 王洪雨 |
| 10424 | 我的申请单直接发起意图识别，增加识别按钮等逻辑处理 | 开发中 | 80   | 需求 |     | 普通  | 2025-04-02 |            | 16.0 |      | 王洪雨 |
| 9155  | 湘江实验室切图                   | 待处理 | 100  | 需求 | 冯善程 | 普通  | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 25.0 | 40.0 | 王洪雨 |
| 9006  | 算网前端页面整改                  | 开发中 | 10   | 需求 |     | 普通  | 2025-01-02 |            | 5.0  |      | 王洪雨 |