

## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 142.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8703	项目管理及验收事宜支持	待处理	0	事务	毛宇	普通	2024-12-13	2025-12-31	72.0		毛宇
8553	项目管理事宜相关支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-12-02		69.0		毛宇
8461	项目管理相关事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-26		1.0		毛宇