

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 513.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11046	优化编排方案页面评分及模型对应资源组生成逻辑	开发中	50	后端开发任务	李博	普通	2025-04-30	2025-04-30	8.0		李博
10940	子账号、用户关联子账号、申请单状态及相关调整	待处理	80	需求	唐泽稳	普通	2025-04-24	2025-05-09	31.0		唐泽稳
10732	网络数据指标-开发	开发中	20	前端开发任务	张伟	普通	2025-04-17	2025-04-25	0.0		张伟
10493	拓扑图优化增加字段，页面，等	开发中	80	需求	王洪雨	普通	2025-04-07	2025-04-30	8.0		王洪雨
10492	按照客户需求进行优化	待处理	96	需求	王洪雨	普通	2025-04-07	2025-04-30	0.0		王洪雨
10424	我的申请单直接发起意图识别，增加识别按钮等逻辑处理	开发中	80	需求		普通	2025-04-02		16.0		王洪雨
9155	湘江实验室切图	待处理	100	需求	冯善程	普通	2025-01-03	2025-01-09	25.0	40.0	王洪雨
9006	算网前端页面整改	开发中	10	需求		普通	2025-01-02		5.0		王洪雨
8703	项目管理及验收事宜支持	待处理	0	事务	毛宇	普通	2024-12-13	2025-12-31	72.0		毛宇
8553	项目管理事宜相关支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-12-02		69.0		毛宇
8461	项目管理相关事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-26		1.0		毛宇
3739	项目管理	待处理	0	事务	段俊岭	普通	2024-03-01		99.0		段俊岭
2887	沟通讨论算网大脑方案和进度	测试中	0	需求	段俊岭	普通	2024-01-09	2024-02-29	179.0		段俊岭