

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 171.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8703	项目管理及验收事宜支持	待处理	0	事务	毛宇	普通	2024-12-13	2025-12-31	72.0		毛宇
3739	项目管理	待处理	0	事务	段俊岭	普通	2024-03-01		99.0		段俊岭