

## 2024深圳大学多云纳管项目 - 问题

耗时: 33.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8602	CMP部署环境迁移	待处理	0	需求	杨中华	普通	2024-12-06		3.0		陈怡苑
7938	深大多云管POC测试协调管理	待处理	50	需求	陈怡苑	普通	2024-11-01		30.0		陈怡苑