

2024深圳大学多云纳管项目 - 问题

耗时: 33.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
8602		CMP部署环境迁移	已完成	100	需求	杨中华	普通	2024-12-06	2024-12-30	32.0	3.0	3.0	陈怡苑
7938		深大多云管POC测试协调管理	已完成	100	需求	陈怡苑	普通	2024-11-01	2024-11-30	32.0	30.0	30.0	陈怡苑