

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10939	卡片深信服性能数据同步	待处理	0	需求	邓华顺	普通	2025-04-23		8.0		邓华顺
10186	项目管理事宜支持	待处理	0	事务		普通	2025-03-18	2025-06-30	19.0		毛宇