

2025销售商机公共项目 - 问题

耗时: 86.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11670	GAB三所多云管理平台项目给出了功能清单，需要根据功能清单评估定开项	进行中	100	评估	金锁	普通	2025-05-21	2025-05-21	1.0	1.0	金锁
11606	星巴克数据分析业务拆解	进行中	100	评估	王欣	普通	2025-05-16	2025-05-22	50.0	30.0	李威橙
11486	康乃馨需求数据初步评估	进行中	100	评估	李威橙	普通	2025-05-19	2025-05-21	3.0	3.0	李威橙
11482	阿尔特周三现场交流	进行中	0	评估		普通	2025-05-21	2025-05-21	0.0	2.0	李威橙
11471	安徽百度昆仑芯一体机2台项目	待处理	0	评估		普通	2025-04-16	2025-08-20	0.0		马洋
11262	浙江中烟大模型项目	待处理	0	评估	李威橙	普通	2025-04-03	2025-09-25	0.0		马洋
11261	浙能集团大模型一体机项目	待处理	0	评估		普通	2025-04-09	2025-07-23	0.0		马洋
11259	星巴克智能体项目	待处理	100	评估	李威橙	普通	2025-05-16	2025-05-22	30.0	4.0	马洋
11247	阿尔特汽车的大模型需求	待处理	0	评估	李威橙	普通	2025-05-21	2025-05-21	0.0	1.0	马洋
11246	康乃馨销售系统物料匹配智能体需求	待处理	100	评估	李威橙	普通	2025-05-19	2025-05-21	2.0	2.0	马洋