

2025销售商机公共项目 - 问题

耗时: 60.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12367	《浙能财务智能问数项目开发与实施服务》投标材料修改	待处理	70	事务	金锁	普通	2025-06-18	2025-06-20	2.0	3.0	金锁
12333	信通院多云管理平台项目，客户想要对接devops平台，今天和CEC沟通对接方案	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-17	2025-06-17	1.0	1.0	金锁
12332	支撑华三安徽合肥维信诺多云管理平台线上交流，给客户介绍多云管理平台功能	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-17	2025-06-17	1.0	1.0	金锁
12293	GAB三所多云管理平台投标沟通，针对客户的需求需要提供功能截图、项目实施方案	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-16	2025-06-17	3.0	3.0	金锁
12292	支撑马洋浙江《浙能财务智能问数项目开发与实施服务》投标材料-商务部分编写	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-16	2025-06-16	2.0	2.0	金锁
12225	腾讯侧某航空多云管理平台项目和腾讯沟通项目情况	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-13	2025-06-13	1.0	1.0	金锁
12211	参加信通院多云管理平台项目交流，给客户介绍多云管理平台功能和演示平台demo	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-12	2025-06-12	3.0	3.0	金锁
12143	支撑韩总给京东医疗解决方案负责人介绍多云管理平台&算力运营平台功能	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-10	2025-06-10	1.0	1.0	金锁
12122	华南区域中软国际生态合作及项目沟通	进行中	20	事务	陈怡苑	普通	2025-06-10	2025-07-30	4.0	16.0	陈怡苑
12106	杭州智算平台需求沟通	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-09	2025-06-09	1.0	1.0	金锁
12105	湖北移动三域融资源池多云管理平台需求：客户一期需要纳管191台鲲鹏服务器、两台华为的OceanStor分布式存储，需要评估定开工作量	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-09	2025-06-09	2.0	2.0	金锁
12080	深信服广东代表处业务拓展	进行中	20	事务	陈怡苑	普通	2025-06-09	2025-06-30	4.0	16.0	陈怡苑
12028	给杭州正泰公司介绍多云管理平台功能及演示demo环境	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-06	2025-06-06	2.0	2.0	金锁
12022	给哈密数据要素整理多云管理平台功能清单描述	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-05	2025-06-05	1.0	1.0	金锁
12021	给蔚来汽车介绍云图-智算平台，并演示相关功能	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-05	2025-06-05	4.0	4.0	金锁
11960	浪潮渠道对接工作，整理华南区域技术侧合作沟通点。	已完成	50	事务	陈怡苑	普通	2025-06-01	2025-06-30	4.0	8.0	陈怡苑
11958	2025年中行云自动化平台云平台维保	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-06-04	2025-06-10	16.0	16.0	陈怡苑
11874	腾讯侧公安部多云管理平台项目需要和韩总沟通报价方案	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-30	2025-05-30	1.0	1.0	金锁
11848	腾讯侧公安部多云管理平台和腾讯沟通需求	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-29	2025-05-29	1.0	1.0	金锁
11847	腾讯侧某航空多云管理平台项目功能清单评估	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-29	2025-05-29	1.0	1.0	金锁
11797	支撑和合作伙伴泛微的交流，需要介绍多云管理平台方案以及探讨未来合作的点	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-28	2025-05-28	2.0	2.0	金锁
11743	给腾讯政法行业相关人员介绍多云管理平台方案	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-27	2025-05-27	2.0	2.0	金锁
11675	GAB三所多云管理平台项目新华三给出了功能清单，需要根据功能清单评估定开项	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-21	2025-05-21	1.0	1.0	金锁