

2025年全国海关文档云售前项目 - 问题

耗时: 40.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
14154		项目投标澄清	进行中	0	需求	李建军	高	2025-08-22	2025-09-05	10.0	10.0	10.0	李建军
13522		项目投标	已完成	100	需求	李建军	普通	2025-08-01	2025-08-15	40.0	16.0	25.0	李建军
11891		项目POC问题跟进	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-06-03	2025-06-30		4.0	4.0	崔成奎
11885	需求 #11279: 海关文档云项目POC	投标支持准备	待处理	0	技术方案	李建军	普通	2025-06-03	2025-06-30		1.0	1.0	李建军
11287		项目POC问题跟进	已完成	90	事务	崔成奎	普通	2025-05-13	2025-05-30		0.0	0.0	李建军
11279		海关文档云项目POC	已完成	0	需求	李建军	普通	2025-06-03	2025-06-30	16.0	9.0	10.0	李响