

2025年全国海关文档云售前项目 - 问题

耗时: 29.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11891	项目POC问题跟进	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-06-03	2025-06-30	4.0		崔成奎
11806	去客户现场验证pdf、zip文件在生产环境中的问题。	开发中	100	需求	李义杰	普通	2025-05-29	2025-05-30	10.0	10.0	李义杰
11803	webdav POC问题处理	待验证	100	需求	李义杰	普通	2025-05-29	2025-05-30	6.0	8.0	李建军
11279	海关文档云项目POC	待验证	0	需求	李建军	普通	2025-06-03	2025-06-30	9.0	16.0	李响