

2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目 - 问题

耗时: 23.0

| # | 父任务 | 主题 | 状态 | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期 | 计划完成日期 | 预期时间 | 耗时 | 总体耗时 | 作者 |
|-------|-----|------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|--------|------|------|------|-----|
| 17021 | | ucloud专云业务资源映射调整 | 待处理 | 0 | 后端 | | 普通 | 2025-12-04 | | | 11.0 | 11.0 | 邓华顺 |
| 16956 | | 长安生产组织架构同步调整 | 待处理 | 0 | 后端 | | 普通 | 2025-12-01 | | | 12.0 | 12.0 | 邓华顺 |