

2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目 - 问题

耗时: 58.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
17109		动态表单配置组件时，增加注释功能开发	待处理	0	后端	尹弋	普通	2025-12-10	2025-12-10		0.0	0.0	罗来章
16722		项目管理支持，生产环境功能数据验证	待处理	0	需求	罗来章	普通	2025-11-21			58.0	58.0	罗来章