

## 2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目 - 问题

耗时: 62.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
17111		查询云资源池增加组织和业务系统，并根据用户权限策略查询数据	待处理	100	需求	唐泽稳	普通	2025-12-09	2025-12-10	4.0	4.0	28.0	唐泽稳
16722		项目管理支持，生产环境功能数据验证	待处理	0	需求	罗来章	普通	2025-11-21			58.0	58.0	罗来章