

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 0.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13475	10.系统部署	待处理	0	需求	钟磊	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13467	7.测试环境准备	进行中	100	需求	钟磊	普通	2025-08-04	2025-08-04	0.0		古宏学