

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 0.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13474	9.5.模型实施	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13473	9.4.功能模块（洞察引擎）	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13472	9.3.移动端	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13471	9.2.VOC2.0开发	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13469	9.系统构建	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13468	8.系统设计	进行中	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-12	0.0		古宏学
13457	2.4功能模块（洞察引擎）调研	进行中	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-08-31	0.0		古宏学